



ESTADO DE PERNAMBUCO

Câmara Municipal de Bodocó

Casa Luiz Bezerra Luna

Rua Nininha Lócio, 294, Centro

CNPJ: 24.301.483/0001-22

Fone: 87 3878-1255

Email: camaradebodoco@gmail.com

Obra: Construção da Sede da Câmara Municipal de Bodocó-PE

Local: Sede do Município de Bodocó-PE

CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	123.845,36		100,00%											
				123.845,36											
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	5.269,98		50%	50%										
				2.634,99	2.634,99										
3	FUNDAÇÕES	99.514,33			50%	50%									
					49.757,17	49.757,17									
4	SUPERESTRUTURA	127.363,75		20%	40%		40%								
					25.472,75	50.945,50	50.945,50								
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	140.879,96					40%	30%	30%						
							56.351,98	42.263,99	42.263,99						
6	ESQUADRIAS	51.765,44						25%	25%	25%	25%				
								12.941,36	12.941,36	12.941,36	12.941,36				
7	SISTEMAS DE COBERTURA	125.885,34									20%	20%	40%	20%	
											25.177,07	25.177,07	50.354,14	25.177,07	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	18.768,46			40%	40%	20%								
					7.507,38	7.507,38	3.753,69								
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	139.679,58							25%	25%	25%	25%			
									34.919,90	34.919,90	34.919,90	34.919,90			
10	SISTEMAS DE PISOS	145.080,45							20%	40%	20%	20%			
									29.016,09	58.032,18	29.016,09	29.016,09			
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	71.867,30									20%	50%	30%		
											14.373,46	35.933,65	21.560,19		
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.429,58						30%	30%	40%					
								1.028,87	1.028,87	1.371,83					
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.336,93					30%	40%	30%						
							1.001,08	1.334,77	1.001,08						
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	5.301,31									10%	40%	50%		
											530,13	2.120,52	2.650,66		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.858,41					10%	30%	20%	20%	20%				
							5.285,84	15.857,52	10.571,68	10.571,68	10.571,68				
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.637,58											50%	30%	20%
													2.318,79	1.391,27	927,52
	Valores totais	1.119.483,76		126.480,35	85.372,29	108.210,05	117.338,10	73.426,52	131.742,97	117.836,95	127.529,69	127.167,23	76.883,77	26.568,34	927,52
	Acumulado			126.480,35	211.852,64	320.062,69	437.400,78	510.827,30	642.570,27	760.407,22	887.936,90	1.015.104,13	1.091.987,90	1.118.556,24	1.119.483,76